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Se inicia la Sesión a las 2:38 p.m., con la presencia del Ing. Jorge Chaves, quien preside, la Ing. Nancy Hidalgo, la MSc. Claudia Zúñiga, la MSc. Rocío Poveda, el Ing. Fernando Ortiz, el Sr. Cristian Solís, el señor Zorem Navarrete, el señor Erick Sandoval, y el Lic. Isidro Álvarez. 

El señor Jorge Chaves informa que el señor Julio Calvo y la señora Grettel Castro, se encuentran en una reunión con personeros del Banco Mundial, por lo que no estarán presentes en esta Sesión. 
CAPITULO ASUNTOS DE FONDO
ARTÍCULO 1.
Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria 2712, artículo 14, del 12 de mayo de 2011. Planes 2011 de Infraestructura, Mantenimiento, Equipamiento (Equipamiento y Tecnologías)
El señor Jorge Chaves presenta la propuesta denominada: “Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria 2712, artículo 14, del 12 de mayo de 2011. Planes 2011 de Infraestructura, Mantenimiento, Equipamiento (Equipamiento y Tecnologías)”; elaborada por  los miembros del Consejo Institucional. (Adjunta a la carpeta de esta Acta), la cual dice:
CONSIDERANDO QUE:

1. El Convenio firmado entre el Gobierno de Costa Rica y las universidades públicas, para el financiamiento de la educación superior pública (FEES 2011- 2015), establece en su artículo 12: “...el Gobierno de la República se compromete a tramitar y financiar en su totalidad a favor de las instituciones que forman actualmente el CONARE una operación de crédito por $200 millones...  estos recursos se aplicarán en partes iguales y estarán destinados a dar sustento financiero al aumento en admisión de estudiantes y ampliar cupos en las carreras que lo requieran y reforzar su capacidad científica y tecnológica, expandiendo la infraestructura física, el equipamiento, las becas a los profesores y la ampliación de los servicios estudiantiles, incluyendo residencias”.
2. El Gobierno de la República ha venido negociando con el Banco Mundial un crédito para las universidades públicas por un monto de $ 200,000,000.00, a ser distribuido entre la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia.

3. Inicialmente se realizó una selección y priorización de los proyectos en dos talleres realizados entre el Consejo de Rectoría y el Consejo Institucional.  Dichos talleres se realizaron en la tarde del día viernes 8 de abril y el martes 12 de abril de 2011. Se analizó en detalle el Plan de Inversión en Infraestructura y se llegó a una propuesta de consenso. Se definieron los proyectos que se presentarían a la Misión del Banco Mundial y que serían parte de la propuesta que las universidades estatales harán al Gobierno para usar los recursos por $200 millones para inversión, según el acuerdo de la Negociación del FEES 2011-2015.

4. El ITCR ha basado su propuesta en el plan de infraestructura 2011-2026, en que se indica la posible fuente de financiamiento de cada proyecto, dentro de las que se encuentra el préstamo con el Banco Mundial, este plan fue aprobado por el Consejo Institucional, en Sesión Ordinaria 2712, artículo 14, inciso a., del día 12 de mayo del 2011, y  dice:

“Se acuerda: 

a.
Aprobar el Plan de Inversiones en Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026 que se remite adjunto al oficio ViDa-415-2011, del cual podrán revisarse las prioridades como consecuencia de las siguientes circunstancias: consecución de nuevo financiamiento, diagnóstico actualizado de la situación de infraestructura o modificación del Plan Estratégico Institucional que justifiquen cambios en el mismo (que se adjunta)…”

5. La priorización de proyectos se basó en los siguientes parámetros:

a. Vinculación con objetivos estratégicos institucionales

b. Cobertura del proyecto (institucional o departamental)

c. Situación actual

Los proyectos definidos fueron:

	
	Proyectos
	magnitud        (m2)
	Fuente financiamiento

	
	
	
	Banco Mundial

	1
	Núcleo integrado Seguridad Laboral
	Planos terminados
	Sede Central Cartago
	1,010
	x
	$
2,222,000

	1
	Mejorar los servicios para atender la población estudiantil de tal manera que se pueda garantizar un permanencia exitosa en la institución: kioskos
	Prototipo
	Todas las Sedes
	30 un.
	x
	$
300,000

	1
	Núcleo de TIC (electrónica)
	Planos a modificar
	Sede Central Cartago
	4,663
	x
	$
10,257,500

	1
	Mejorar los servicios para atender la población estudiantil de tal manera que se pueda garantizar un permanencia exitosa en la institución: Residencias 
	Anteproyecto
	Sede Central Cartago
	3,334
	x
	$
7,334,800

	1
	Mejorar los servicios para atender la población estudiantil de tal manera que se pueda garantizar un permanencia exitosa en la institución: edificio aulas
	Anteproyecto preliminar
	Sede Central Cartago 
	1,620
	x
	$
2,916,000

	2
	Salas de Vinculación / Capacitación /Auditorio
	Anteproyecto preliminar
	Sede Central Cartago
	2,000
	x
	$
4,000,000

	2
	Núcleo integrado Química - Ambiental - Biología
	No iniciado
	Sede Central Cartago
	4,000
	x
	$
8,000,000

	2
	Fortalecimiento de la Sede Regional para atender otras carreras: Reordenamiento de sede regional san carlos para atender más estudiantes (incluye remodelación de laboratorios docentes de la Carrera en aulas  y el Traslado de secadora de granos).
	No iniciado
	Sede Regional San Carlos
	2,000
	x
	$
4,000,000

	3
	Consolidación del Centro de Investigación y Desarrollo en Agricultura Sostenible para El Trópico Húmedo (CIDASTH) 
	Anteproyecto preliminar
	Sede Regional San Carlos
	1,600
	x
	$
2,000,000

	3
	Núcleo integrado Diseño
	No iniciado
	Sede Central Cartago
	1,200
	x
	$
2,000,000


6. Los proyectos definidos incluyeron únicamente infraestructura y equipamiento básico, en el caso del proyecto Núcleo integrado de computación (que inicialmente se estimó en 11 millones de dólares), se determinó dejar en lista de espera en caso de que alguno de los anteriores no fuera aprobado por el Banco Mundial.  Además, el monto final de infraestructura no debería superar los 40 millones de dólares, ya que es necesario incorporar equipamiento, becas y desarrollo de sistemas de información.

7. Entre los días 25 al 29 de abril del 2011, una misión del Banco Mundial, compuesta por Marcelo Becerra (Gerente de Proyecto, Economista Sénior, LCSHE), Alejandro Caballero (Especialista Sénior en Educación Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación, LCSHE), Andrea Kucey (Oficial de País Sénior, LC2CC), William Experton (Consultor Especialista en Educación Superior, LCSHE) y Florian Theus (Consultor, World Bank Institute), visitó Costa Rica con el objetivo de avanzar en la identificación de un proyecto de Educación Superior. Los objetivos específicos fueron los siguientes: (i) acordar con el Gobierno y las Universidades los objetivos, alcance y componentes preliminares del Proyecto; (ii) acordar con el Gobierno y las Universidades el funcionamiento de los equipos que participarán en el proceso de preparación; (iii) acordar un calendario tentativo de preparación del Proyecto; (iv) iniciar las discusiones en torno al marco de resultados e indicadores del Proyecto; (v) continuar recogiendo información básica sobre el sistema universitario y de ciencia, tecnología e innovación, incluyendo aquella relativa al marco legal e institucional y de financiación y acreditación.

8. El Consejo Institucional acordó en Sesión 2713, artículo 7, del 19 de mayo del 2011: Conformar una Comisión Especial cuyo objetivo principal será acompañar al Rector en las negociaciones del proyecto para inversión en infraestructura, equipamiento científico y tecnológico, para becas de formación y capacitación académica y para residencias estudiantiles que se negociará con el Banco Mundial, de la siguiente forma:

· Grettel Castro Portuguez, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración

· Alexander Valerín Castro, Representante de la Comisión de Planificación y Administración

· Ing. Giannina Ortíz

· Ing. Saúl Fernández

· MAE. Marcel Hernández

· Un estudiante designado por la FEITEC

· El equipo de trabajo nombrado por el nuevo Rector.

9. Con base en la priorización de proyectos y la recomendaciones dadas durante la visita de la misión del Banco Mundial, se revisaron los proyectos, de forma tal que se incluyeran los componentes de becas para formación de doctores, de equipamiento científico y tecnológico y el de desarrollo de sistemas de información, teniendo como propuesta final la siguiente:

	Prioridad 

Ejecución
	Proyecto
	Infraestructura
	Equipamiento
	Sistemas
	Formación RRHH

Doctorado
	Total
	Sub – Total

	1
	Residencias
	7,334,000.00
	500,000.00
	0.00
	0.00
	7,834,000.00
	30,410,000.00

	1
	Aulas
	2,916,000.00
	400,000.00
	0.00
	0.00
	3,316,000.00
	

	1
	Kioskos
	300,000.00
	90,000.00
	0.00
	0.00
	390,000.00
	

	1
	Núcleo TIC
	10,257,500.00
	400,000.00
	0.00
	0.00
	10,657,500.00
	

	1
	Núcleo Seguridad Laboral
	2,222,000.00
	300,000.00
	0.00
	0.00
	2,522,000.00
	

	1
	Sistema Matrícula e Indicadores
	0.00
	0.00
	890,500.00
	0.00
	890,500.00
	

	1
	Formación Doctores
	0.00
	0.00
	0.00
	4,800,000.00
	4,800,000.00
	

	2
	Salas de vinculación, capacitación, Auditorio
	4,000,000.00
	500,000.00
	0.00
	0.00
	4,500,000.00
	8,600,000.00

	2
	Reordenamiento Sede Regional y CIDASTH
	4,000,000.00
	100,000.00
	0.00
	0.00
	4,100,000.00
	

	3
	Núcleo integrado Química-Ambiental-Biología
	8,000,000.00
	500,000.00
	0.00
	0.00
	8,500,000.00
	10,990,000.00

	3
	Núcleo Integrado Diseño
	2,400,000.00
	90,000.00
	0.00
	0.00
	2,490,000.00
	

	
	TOTAL
	41,429,500.00
	2,880,000.00
	890,500.00
	4,800,000.00
	50,000,000.00
	50,000,000.00


10. El Consejo de Rectoría en la Sesión del lunes 12 de Setiembre de 2011, discute la propuesta mostrada en el punto 9 y se introducen cambios, con el objetivo de aprovechar esta inversión para crear las condiciones para recibir más estudiantes, compromiso con el gobierno y dar mejores condiciones de espacio al sector de apoyo a la academia y las escuelas.

11. El primer cambio propuesto es llevar a la negociación final con el Banco Mundial, la propuesta de una alternativa de fideicomiso para becas sujeta a simulaciones de rentabilidad y sostenibilidad, en lugar del edificio de residencias estudiantiles, manteniendo el monto total asignado en la tabla del punto 9.  La decisión se tomará en función del apoyo del Banco Mundial, y de los resultados que se obtengan del estudio de rentabilidad del fideicomiso bajo consulta al  Consejo Institucional.
12. El segundo cambio propuesto es llevar como alternativa la construcción de un comedor estudiantil, en lugar del edificio de aulas. La necesidad de ampliar la capacidad de la soda comedor no es nueva, y además si se quiere más estudiantes se debe ampliar también los servicios. Por otra parte, la administración ha decidido gestionar un préstamo ante un banco local, para construir el edificio de aulas a la mayor brevedad posible, lo que permite manejar la alternativa planteada. La decisión se tomará en función de que se logre el financiamiento con un banco nacional. 

13. El tercer cambio propuesto es aumentar el monto para equipamiento del edificio de Ingeniería Electrónica de $400.000,00  a $1.228.000,00. Lo anterior considerando que el equipamiento de los laboratorios de la Escuela en su mayoría, ya cumplió 10 años y requiere reposición y actualización.

14. El cuarto cambio propuesto es incluir la ampliación de la biblioteca por un monto de 2.362, 000,00 dólares,  que obedece también a que es un servicio indispensable para el aumento de estudiantes y que actualmente es deficitario.

15. El quinto  cambio propuesto es incluir un monto de $3.000.000,00 para mejorar y ampliar la capacidad del Centro Académico de San José. El objetivo es crear las condiciones para que se pueda atender más carreras en la Sede, contribuyendo a aumentar la presencia en San José, así como la matrícula. Este monto se destinará a la modernización de instalaciones.

16. El sexto cambio propuesto es la eliminación del proyecto de kioscos, por no tener un impacto relevante en las estrategias de aumentar el número de estudiantes.  Además, la Biblioteca incluye estos nuevos conceptos.

17. El sétimo cambio propuesto es eliminar el proyecto de  construcción del edificio de salas de vinculación, capacitación y auditorio, por no tener un impacto relevante en las estrategias de aumentar el número de estudiante y libera espacio para oficinas.

18. El octavo cambio propuesto es reducir en $1.500.000,00 el monto asignado al núcleo de Química – Ambiental – Biología, lo anterior basado en que esta área ha sido fuertemente apoyada con proyectos recientes.

19. El noveno cambio propuesto es aumentar de $4.800.000,00 a $5.000.000,00 el monto asignado para becas de doctorado.

20. Es necesario continuar el trabajo de preparación de documentación para la visita del 19 al 30 de setiembre del presente año y es recomendable la divulgación de la información a la comunidad institucional.

21. El Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria No. 2731, celebrada el  pasado viernes 16 de setiembre, conoció  y discutió la propuesta base “Préstamo con el Banco Mundial”, presentada por la Presidencia; no obstante, se pospuso la  votación de la misma, con el fin de que los miembros disidentes la revisaran a la luz del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 2712 y realizaran los respectivos ajustes.

SE PROPONE:

a. Modificar el inciso a. del acuerdo de la Sesión Ordinaria 2712, Artículo 14, relacionado con el Plan de Inversiones en Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026; para que se lea:

Aprobar el Plan de Inversiones en Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026 que se remite adjunto al oficio ViDa-415-2011, sustituyendo el cuadro 11 por el siguiente cuadro, que resume la lista de proyectos que serán presentados en la propuesta de financiamiento ante el Banco Mundial, incorporando así los cambios propuestos por el Consejo de Rectoría:

	Proyecto
	Infraestructura
	Equipamiento
	Sistemas
	Formación RRHH
Doctorado
	Subtotal Inversiones

	Residencias (Fideicomiso Becas de Residencia)
	7,334,000.00
	500,000.00
	0.00
	0.00
	7,834,000.00

	Aulas ( Soda Institucional)
	2,916,000.00
	400,000.00
	0.00
	0.00
	3,316,000.00

	Núcleo TIC
	10,257,000.00
	1,228,000.00
	0.00
	0.00
	11,485,000.00

	Núcleo Seguridad Laboral
	2,222,000.00
	300,000.00
	0.00
	0.00
	2,522,000.00

	Sistema Matrícula
	0.00
	0.00
	500,000.00
	0.00
	500,000.00

	Sistema de indicadores de gestión 
	30,000.00
	135,500.00
	225,000.00
	
	390,500.00

	Formación Doctores
	0.00
	0.00
	0.00
	5,000,000.00
	5,000,000.00

	Ampliación de Biblioteca
	2,362,500.00
	
	
	
	2,362,500.00

	Reordenamiento Sede Regional y CIDASTH
	4,000,000.00
	100,000.00
	0.00
	0.00
	4,100,000.00

	Núcleo integrado Química Ambiental
	6,500,000.00
	500,000.00
	0.00
	0.00
	7,000,000.00

	Núcleo Integrado Diseño
	2,400,000.00
	90,000.00
	0.00
	0.00
	2,490,000.00

	Modernización Centro Académico San José
	3,000,000.00
	
	
	
	3,000,000.00

	TOTAL
	41,021,500.00
	3,253,500.00
	725,000.00
	5,000,000.00
	50.000.000,00


Se ejecutará el proyecto de Residencias o el de Fideicomiso de Becas de Residencias, según lo que se negocie con el Banco Mundial. En caso de prevalecer el Fideicomiso el monto total sería de $7.834.000,00.

En el caso del proyecto de Aulas o Soda Institucional, la prioridad es la construcción de Aulas. En caso de lograr el financiamiento nacional, se incluirá el proyecto de la Soda Institucional en la propuesta del Banco Mundial. 

Del Plan de Infraestructura 2011-2026 podrán revisarse las prioridades como consecuencia de las siguientes circunstancias: consecución de nuevo financiamiento, diagnóstico actualizado de la situación de infraestructura o modificación del Plan Estratégico Institucional que justifiquen cambios en el mismo.
La señora Nancy Hidalgo solicita corregir el considerando 11) para que se incorpore la frase “bajo previa consulta” y en el considerando 14, solicita corregir el formato del monto en decimales.  Asimismo, solicita incorporar antes del último párrafo del propone a), el siguiente texto: “los proyectos eliminados de la propuesta original pasarán a ocupar los primeros lugares en la priorización de proyectos alternativos, que se incluyen en el Plan de Infraestructura 2011-2025”.
Agrega que ella junto con la señora Grettel Castro, estuvieron analizando que anteriormente se habían priorizado proyectos y había quedado una lista alternativa de proyectos que podrían incorporarse en la lista del Banco Mundial, en caso de que este rechazara alguno o que podrían ser financiados con otros recursos.  Comenta que el señor Julio Calvo solicitó que se hiciera una lista de proyectos alternativos, en caso de que alguno fuera rechazado, añade que no entraron en el detalle de la  priorización, pero si consideraron  que más adelante se debe revisar el Plan de Infraestructura para no enredarse por el momento y bajar los que se rechazaron, para posteriormente someterlos a revisión y hacer esa priorización.

El señor Alexander Valerín presenta una observación en el considerando 18),  donde dice:  “… el octavo cambio propuesto es reducir en un millón y medio  de dólares, el monto asignado al núcleo de Química, Ambiental-Biología,  lo anterior basándose en que esta área ha sido fuertemente apoyada con los proyectos recientes… ”, agrega que de acuerdo con lo conversado con el señor Saúl Fernández, la disminución se debió a que se disminuyó la cantidad de metros cuadrados destinados para el edificio, por lo que, propone que se lea:  “lo anterior basado en la disminución de los metros cuadrados destinados al edificio original”.  Además sugiere corregir en el punto 21, el término “miembros disidentes”, ya que no sabe si es la palabra es la más adecuada. Además solicita realizar las correcciones del formato de las  cifras cuando se refiere a miles y decimales.
La señora Claudia Zúñiga solicita que se corrija en la última tabla para que se lea Núcleo integrado  Química-Ambiental-Bilogía.

La señora Rocío Poveda, hace mención a los considerandos 16 y 17, donde dice:  “se elimina el proyecto kioscos por no tener un impacto relevante en las estrategias...”, sugiere que diga “…por tener un menor impacto...”
El señor Erick Sandoval sugiere agregar en el tercer párrafo del propone: “… previa consulta al Consejo Institucional…”.

Se incorporan los cambios a la propuesta y de seguido somete a votación; se obtiene el siguiente resultado: 10 votos a favor, 0 en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y se obtiene el siguiente resultado: 9 votos a favor, 0 en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional

CONSIDERANDO QUE:
1. El Convenio firmado entre el Gobierno de Costa Rica y las universidades públicas, para el financiamiento de la educación superior pública (FEES 2011- 2015), establece en su artículo 12: “...el Gobierno de la República se compromete a tramitar y financiar en su totalidad a favor de las instituciones que forman actualmente el CONARE una operación de crédito por $200 millones...  estos recursos se aplicarán en partes iguales y estarán destinados a dar sustento financiero al aumento en admisión de estudiantes y ampliar cupos en las carreras que lo requieran y reforzar su capacidad científica y tecnológica, expandiendo la infraestructura física, el equipamiento, las becas a los profesores y la ampliación de los servicios estudiantiles, incluyendo residencias”.
2. El Gobierno de la República ha venido negociando con el Banco Mundial un crédito para las universidades públicas por un monto de $ 200,000,000.00, a ser distribuido entre la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia.

3. Inicialmente se realizó una selección y priorización de los proyectos en dos talleres realizados entre el Consejo de Rectoría y el Consejo Institucional.  Dichos talleres se realizaron en la tarde del día viernes 8 de abril y el martes 12 de abril de 2011. Se analizó en detalle el Plan de Inversión en Infraestructura y se llegó a una propuesta de consenso. Se definieron los proyectos que se presentarían a la Misión del Banco Mundial y que serían parte de la propuesta que las universidades estatales harán al Gobierno para usar los recursos por $200 millones para inversión, según el acuerdo de la Negociación del FEES 2011-2015.

4. El ITCR ha basado su propuesta en el plan de infraestructura 2011-2026, en que se indica la posible fuente de financiamiento de cada proyecto, dentro de las que se encuentra el préstamo con el Banco Mundial, este plan fue aprobado por el Consejo Institucional, en Sesión Ordinaria 2712, artículo 14, inciso a., del día 12 de mayo del 2011, y  dice:
“Se acuerda: 

a.
Aprobar el Plan de Inversiones en Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026 que se remite adjunto al oficio ViDa-415-2011, del cual podrán revisarse las prioridades como consecuencia de las siguientes circunstancias: consecución de nuevo financiamiento, diagnóstico actualizado de la situación de infraestructura o modificación del Plan Estratégico Institucional que justifiquen cambios en el mismo (que se adjunta)…”

5. La priorización de proyectos se basó en los siguientes parámetros:

a. Vinculación con objetivos estratégicos institucionales

b. Cobertura del proyecto (institucional o departamental)

c. Situación actual

Los proyectos definidos fueron:

	
	Proyectos
	magnitud        (m2)
	Fuente financiamiento

	
	
	
	Banco Mundial

	1
	Núcleo integrado Seguridad Laboral
	Planos terminados
	Sede Central Cartago
	1,010
	x
	$
2.222,000

	1
	Mejorar los servicios para atender la población estudiantil de tal manera que se pueda garantizar un permanencia exitosa en la institución: kioskos
	Prototipo
	Todas las Sedes
	30 un.
	x
	$
300.000

	1
	Núcleo de TIC (electrónica)
	Planos a modificar
	Sede Central Cartago
	4,663
	x
	$
10.257.500

	1
	Mejorar los servicios para atender la población estudiantil de tal manera que se pueda garantizar un permanencia exitosa en la institución: Residencias 
	Anteproyecto
	Sede Central Cartago
	3,334
	x
	$
7.334.800

	1
	Mejorar los servicios para atender la población estudiantil de tal manera que se pueda garantizar un permanencia exitosa en la institución: edificio aulas
	Anteproyecto preliminar
	Sede Central Cartago 
	1,620
	x
	$
2.916.000

	2
	Salas de Vinculación / Capacitación /Auditorio
	Anteproyecto preliminar
	Sede Central Cartago
	2,000
	x
	$
4.000.000

	2
	Núcleo integrado Química - Ambiental - Biología
	No iniciado
	Sede Central Cartago
	4,000
	x
	$
8.000.000

	2
	Fortalecimiento de la Sede Regional para atender otras carreras: Reordenamiento de Sede Regional San Carlos para atender más estudiantes (incluye remodelación de laboratorios docentes de la Carrera en aulas  y el Traslado de secadora de granos).
	No iniciado
	Sede Regional San Carlos
	2,000
	x
	$
4.000.000

	3
	Consolidación del Centro de Investigación y Desarrollo en Agricultura Sostenible para El Trópico Húmedo (CIDASTH) 
	Anteproyecto preliminar
	Sede Regional San Carlos
	1,600
	x
	$
2,000,000

	3
	Núcleo integrado Diseño
	No iniciado
	Sede Central Cartago
	1,200
	x
	$
2.000.000


6. Los proyectos definidos incluyeron únicamente infraestructura y equipamiento básico, en el caso del proyecto Núcleo integrado de computación (que inicialmente se estimó en 11 millones de dólares), se determinó dejar en lista de espera en caso de que alguno de los anteriores no fuera aprobado por el Banco Mundial.  Además, el monto final de infraestructura no debería superar los 40 millones de dólares, ya que es necesario incorporar equipamiento, becas y desarrollo de sistemas de información.

7. Entre los días 25 al 29 de abril del 2011, una Misión del Banco Mundial, compuesta por Marcelo Becerra (Gerente de Proyecto, Economista Sénior, LCSHE), Alejandro Caballero (Especialista Sénior en Educación Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación, LCSHE), Andrea Kucey (Oficial de País Sénior, LC2CC), William Experton (Consultor Especialista en Educación Superior, LCSHE) y Florian Theus (Consultor, World Bank Institute), visitó Costa Rica con el objetivo de avanzar en la identificación de un proyecto de Educación Superior. Los objetivos específicos fueron los siguientes: (i) acordar con el Gobierno y las Universidades los objetivos, alcance y componentes preliminares del Proyecto; (ii) acordar con el Gobierno y las Universidades el funcionamiento de los equipos que participarán en el proceso de preparación; (iii) acordar un calendario tentativo de preparación del Proyecto; (iv) iniciar las discusiones en torno al marco de resultados e indicadores del Proyecto; (v) continuar recogiendo información básica sobre el sistema universitario y de ciencia, tecnología e innovación, incluyendo aquella relativa al marco legal e institucional y de financiación y acreditación.

8. El Consejo Institucional acordó en Sesión 2713, artículo 7, del 19 de mayo del 2011: Conformar una Comisión Especial cuyo objetivo principal será acompañar al Rector en las negociaciones del proyecto para inversión en infraestructura, equipamiento científico y tecnológico, para becas de formación y capacitación académica y para residencias estudiantiles que se negociará con el Banco Mundial, de la siguiente forma:

· Grettel Castro Portuguez, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración

· Alexander Valerín Castro, Representante de la Comisión de Planificación y Administración

· Ing. Giannina Ortíz

· Ing. Saúl Fernández

· MAE. Marcel Hernández

· Un estudiante designado por la FEITEC

· El equipo de trabajo nombrado por el nuevo Rector.

9. Con base en la priorización de proyectos y las recomendaciones dadas durante la visita de la Misión del Banco Mundial, se revisaron los proyectos, de forma tal que se incluyeran los componentes de becas para formación de doctores, de equipamiento científico y tecnológico y el de desarrollo de sistemas de información, teniendo como propuesta final la siguiente:

	Prioridad 

Ejecución
	Proyecto
	Infraestructura
	Equipamiento
	Sistemas
	Formación RRHH

Doctorado
	Total
	Sub – Total

	1
	Residencias
	7.334.000,00
	500.000,00
	0,00
	0,00
	7.834.000,00
	30.410.000,00

	1
	Aulas
	2.916.000,00
	400.000,00
	0,00
	0,00
	3.316.000,00
	

	1
	Kioskos
	300.000,00
	90.000,00
	0,00
	0,00
	390.000,00
	

	1
	Núcleo TIC
	10.257.500,00
	400.000,00
	0,00
	0,00
	10.657.500,00
	

	1
	Núcleo Seguridad Laboral
	2.222.000,00
	300.000,00
	0,00
	0,00
	2.522.000,00
	

	1
	Sistema Matrícula e Indicadores
	0,00
	0,00
	890.500,00
	0,00
	890.500,00
	

	1
	Formación Doctores
	0,00
	0,00
	0,00
	4.800.000,00
	4.800.000,00
	

	2
	Salas de vinculación, capacitación, Auditorio
	4.000.000,00
	500.000,00
	0,00
	0,00
	4,500.000,00
	8.600.000,00

	2
	Reordenamiento Sede Regional y CIDASTH
	4.000.000,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	4.100.000,00
	

	3
	Núcleo integrado Química-Ambiental-Biología
	8.000.000,00
	500.000,00
	0,00
	0,00
	8.500.000,00
	10.990.000,00

	3
	Núcleo Integrado Diseño
	2.400.000,00
	90.000,00
	0,00
	0,00
	2.490.000,00
	

	
	TOTAL
	41.429.500,00
	2.880.000,00
	890.500,00
	4.800.000,00
	50.000.000,00
	50.000.000,00


10. El Consejo de Rectoría en la sesión del lunes 12 de Setiembre de 2011, discute la propuesta mostrada en el punto 9 y se introducen cambios, con el objetivo de aprovechar esta inversión para crear las condiciones para recibir más estudiantes, compromiso con el gobierno y dar mejores condiciones de espacio al sector de apoyo a la academia y las escuelas.

11. El primer cambio propuesto es llevar a la negociación final con el Banco Mundial, la propuesta de una  alternativa de fideicomiso para becas sujeta a simulaciones de rentabilidad y sostenibilidad, en lugar del edificio de residencias estudiantiles, manteniendo el monto total asignado en la tabla del punto 9.  La decisión se tomará en función del apoyo del Banco Mundial y de los resultados que se obtengan del estudio de rentabilidad del fideicomiso, bajo previa consulta al  Consejo Institucional  

12. El segundo cambio propuesto es llevar como alternativa la construcción de un comedor estudiantil, en lugar del edificio de aulas. La necesidad de ampliar la capacidad de la soda comedor no es nueva y además si se quiere más estudiantes se debe ampliar también los servicios. Por otra parte, la administración ha decidido gestionar un préstamo ante un banco local, para construir el edificio de aulas a la mayor brevedad posible, lo que permite manejar la alternativa planteada. La decisión se tomará en función de que se logre el financiamiento con un banco nacional. 

13. El tercer cambio propuesto es aumentar el monto para equipamiento del edificio de Ingeniería Electrónica de $400.000,00, a $1.228.000,00. Lo anterior considerando que el equipamiento de los laboratorios de la Escuela en su mayoría, ya cumplió 10 años y requiere reposición y actualización.

14. El cuarto cambio propuesto es incluir la ampliación de la biblioteca por un monto de 2.362.000,00 dólares, que obedece también a que es un servicio indispensable para el aumento de estudiantes y que actualmente es deficitario.

15. El quinto cambio propuesto es incluir un monto de $3.000.000,00 para mejorar y ampliar la capacidad del Centro Académico de San José. El objetivo es crear las condiciones para que se pueda atender más carreras en la Sede, contribuyendo a aumentar la presencia en San José, así como la matrícula. Este monto se destinará a la modernización de instalaciones.

16. El sexto cambio propuesto es la eliminación del proyecto de kioskos, por tener un menor impacto  en las estrategias de aumentar el número de estudiantes.  Además, la Biblioteca incluye estos nuevos conceptos.

17. El sétimo cambio propuesto es eliminar el proyecto de  construcción del edificio de salas de vinculación, capacitación y auditorio, por tener un menor impacto en las estrategias de aumentar el número de estudiante y liberar espacio para oficinas.

18. El octavo cambio propuesto es reducir en $1.500.000,00 el monto asignado al núcleo de Química–Ambiental–Biología, lo anterior basado en que se disminuyó la cantidad de metros cuadrados del edificio original.  
19. El noveno cambio propuesto es aumentar de $4.800.000,00 a $5.000.000,00 el monto asignado para becas de doctorado.

20. Es necesario continuar el trabajo de preparación de documentación para la visita del 19 al 30 de setiembre del presente año y es recomendable la divulgación de la información a la comunidad institucional.

21. El Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria No. 2731, celebrada el  pasado viernes 16 de setiembre, conoció  y discutió la propuesta base “Préstamo con el Banco Mundial”, presentada por la Presidencia; no obstante, se pospuso la  votación de la misma, con el fin de que los miembros disidentes la revisaran a la luz del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 2712 y realizaran los respectivos ajustes.

ACUERDA:

a. Modificar el inciso a. del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2712, Artículo 14, relacionado con el Plan de Inversiones en Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026; para que se lea:

Aprobar el Plan de Inversiones en Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026, que se remite adjunto al oficio ViDa-415-2011, sustituyendo el cuadro 11, por el siguiente cuadro que resume la lista de proyectos que serán presentados en la propuesta de financiamiento ante el Banco Mundial, incorporando así los cambios propuestos por el Consejo de Rectoría:

	Proyecto
	Infraestructura
	Equipamiento
	Sistemas
	Formación RRHH
Doctorado
	Subtotal Inversiones

	Residencias (Fideicomiso Becas de Residencia)
	7.334,000,00
	500.000,00
	0,00
	0,00
	7.834.000,00

	Aulas (Soda Institucional)
	2.916,000,00
	400.000,00
	0,00
	0,00
	3.316.000,00

	Núcleo TIC
	10.257,000,00
	1.228.000,00
	0,00
	0,00
	11.485.000,00

	Núcleo Seguridad Laboral
	2.222,000,00
	300.000,00
	0,00
	0,00
	2.522.000,00

	Sistema Matrícula
	0,00
	0,00
	500.000,00
	0,00
	500.000,00

	Sistema de indicadores de gestión 
	30.000,00
	135.500,00
	225.000,00
	
	390.500,00

	Formación Doctores
	0,00
	0,00
	0,00
	5.000.000,00
	5.000.000,00

	Ampliación de Biblioteca
	2.362.500,00
	
	
	
	2.362.500,00

	Reordenamiento Sede Regional y CIDASTH
	4.000.000,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	4.100.000,00

	Núcleo integrado Química-Ambiental-Biología
	6.500.000,00
	500.000,00
	0,00
	0,00
	7.000.000,00

	Núcleo Integrado Diseño
	2.400.000,00
	90.000,00
	0,00
	0,00
	2.490.000,00

	Modernización Centro Académico San José
	3.000.000,00
	
	
	
	3.000.00,00

	TOTAL
	41.021.500,00
	3.253.500,00
	725.000,00
	5.000.000,00
	50.000.000,00


Se ejecutará el proyecto de Residencias o el de Fideicomiso de Becas de Residencias, previa consulta al Consejo Institucional, según lo que se negocie con el Banco Mundial. En caso de prevalecer el Fideicomiso el monto total sería de $7.834.000,00.
En el caso del proyecto de aulas o Soda Institucional, la prioridad es la construcción de aulas. En caso de lograr el financiamiento nacional, se incluirá el proyecto de la Soda Institucional en la propuesta del Banco Mundial. 

Los proyectos eliminados de la propuesta original, pasarán a ocupar los primeros lugares en la priorización de proyectos alternativos, que se incluyen en el Plan de Infraestructura 2011-2025.

Del Plan de Infraestructura 2011-2026 podrán revisarse las prioridades como consecuencia de las siguientes circunstancias: consecución de nuevo financiamiento, diagnóstico actualizado de la situación de infraestructura o modificación del Plan Estratégico Institucional, que justifiquen cambios en el mismo.
b. Comunicar. ACUERDO FIRME.
La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión No. 2732.
Siendo las catorce horas con  cincuenta minutos se levanta la Sesión.  
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